TYKKOON KOULU/ ASUNTO- OSAN SANEERAUS/ Portaan oikea puoli

1. Purkutalkoot 14.6.2016 ja puutavara ja lattialevyt toimitettiin kohteeseen
2. Purkutdiden viimeistelytoitd 15.6.- 22.6.2016

3. l.kerrroksen lattian rakennusjitteen kuivaimut6itd 17.6- 22.6.2016

4. Lattiankoolaustoitd 1. kerros 22.6- 28.6.2016

. kerroksen sdhkoputkitukset lattiarakenteeseen 27.6.- 29.6.2016

. kerroksen lattiaan selluvilla (Rami ja [smo)

. kerroksen lattian rakennusjétteen kuivaimutoitd 28.6.- 1.7.2016

. kerroksen lattian koolaustéitd 1.7.- 11.7.2016
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1. kerroksen lattian levytystoitd + hionta + primer 6.7.- 8.7.2016
0. 1. kerroksen lattiatasoite 8.7.2016
11. 1. kerroksen lattian hiontaty6 11.7.2016
12. 1. kerroksen seinien pohjatoité (tapettien poisto- ja tasoitetditd) 11.7.- 19.7.2016
13. 2. kerroksen sdhkoputkitukset 11.7.2016 lattiarakenteeseen
14. 2. kerroksen lattiaan selluvilla 11.7.2016 (Rami Heikkild ja Ismo Vallila)
15. 2. kerroksen lattian levytystoitd 12.7.- 14.7.2016
16. 2. kerroksen lattian hionta + primer 14.7.2016
17. 1. kerroksen maalaustoitd 14.7.- 18.7.2016
18. 2. kerroksen lattiatasoite 18.7.2016
19. 1. kerrokseen lattioiden mattoasennukset + listoitukset 19.7.- 22.7.2016
20. 2. kerroksen seinien tasoitetdité. tapettien poistoa ja maalaustoitd 23.7.- 3.8.2016
21. 1. kerroksen keittidkalusteiden asennus
22. 2. kerroksen lattioiden hionta 22.7.2016
23. 2. kerroksen lattiamattojen asennus + listoitukset 3.8.- 5.8.2016

24, [lmastointikanavien puhdistus ja naakkaverkot 3.8.2016 (Satakunnan Sisdilmapalvelu)
25. 2. kerroksen keittiokalusteiden asennus 5.8.2016
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5.8.2016 Pentti Virtanen

12.9.- 18.11.2016 1. kerroksen vilipohjan purku ja uudelleen rakennustyd/ Portaan vasemman
puoleinen huoneisto. Tyot ovat tehty samalla tavalla kuin portaan oikean
puoleiset huoneistot.
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18.11.2016 Pentti Virtanen



