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Rakennushankkeen nimi Tilaaja Rakennuttajatehtävät

Jämijärven kunnan sivistystoimen suunnittelu ja rakentaminen Jämijärven kunta

  Versio Sisältö   Vaihe   Pvm   Laatija   Osallistujat / Tarkastajat

  1 Analyysilomakkeen avaus, tietojen kerääminen Rakentamisen valmistelu KVR-urakka 1.3.2020 Jouni Lehtinen

  Riskitekijän luokittelu 1 - Tekijä on yleinen ja tavanomainen. Työmaa hallitsee riskin ja sen vaatimat ehkäisevät toimenpiteet. Ei edellytä erillisiä suunnitelmia. 

2 - Tekijää ei mahdollisesti osata tunnistaa, eikä hallita sen aiheuttamia riskejä työmaalla. Riskinhallinta tulee huomioida  erillisissä suunnitelmissa.

     Turvallisuusmääräykset edellyttävät asian esittämistä turvallisuusasiakirjassa, sekä toimenpiteitä suunnittelijalta tai urakoitsijalta.

3 - Tekijä on merkittävä tai uusi ja sitä ei osata tunnistaa työmaalla, eivätkä työmaan keinot mahdollisesti riitä tekijään liittyvien riskien hallintaan.

     Rakennuttajan ja suunnittelijoiden on mietittävä toimenpiteitä riskin pienentämiseksi tai poistamiseksi.

Mahdolliset vaaratekijät Tunnistetun vaaratekijän kuvaus ja 

seuraukset

Riski 

luokka

1...3

Ehkäisevä tai korjaava toimenpide

Luokka 2 - Mainitaan turvallisuusasiakirjassa 

Luokka 3 - Edellyttää rakennuttajan toimenpiteitä

Suunnitelmat, urakat tai toimenpiteet, joissa 

vaaratekijä on huomioitava

Vastuu-

henkilö

Huo-

mioitu   

(pvm)

. VNa:n 205/2009 mukaiset erityistä vaaraa 

sisältävät työt 

X Vaarana maan sortuman alle hautautuminen Syvät kaivannot / tuennat vanhaa rakennusta 

vasten

2 Huomioidaan Geo-suunnitelmissa Maarakennus- ja perustustyöt, runkotyöt

- Työt maanalaisissa rakenteissa Ei tiedossa -

- Työt tunneleissa Ei tiedossa -

x Työt tie ja katualueilla Kaukolämpöliitos mahd. kadun poikki 1 Selvitetään ensin liitosreitti ja sen tekijä

- Työt muilla liikenteeseen käytetyillä alueilla 

(vesi-, rautatie- ja ilmaliikenne)

Ei tiedossa -

- Työt sukellusvälineillä Ei tiedossa -

X Työssä käytetään räjähdysaineita Mahdollisesti isot kivet ja kalliopinta 2 Reagoidaan, jos tulee esiin MRU / Päätot. yhteys suunnittelijoihin

- Työt kuiluissa Ei tiedossa tavanomaisia hissi- ja IV-kuiluja 

lukuun ottamatta

-

X Raskaiden esivalmisteisten osien purkaminen Elementtien purkaminen 1

X Vaarana putoaminen Tavanom. vesikatto-, teline- ja nostintyöt 1

X Rakenteiden, rakenneosien tai materiaalien 

purkutyöt

Purkutyöt liityttäessä vanhaan rakennukseen 2 Rakennesuunnittelija tekee 

purkusuunnitelmat

Purku-urakoitsija tekee 

purkutyösuunnitelman

X Asbesti- ja vaarallisten aineiden purkutyöt Haitta-ainekartoitus 2 Tilaajan tehtävä Päätoteuttaja huomioi 

- Alistuminen kemiallisille tai biologisille aineille Ei tiedossa -

- Kemiallisiin tai biologisiin aineisiin liittyy 

määräaikainen terveydenseuranta

Ei tiedossa -

- Työssä käytetään ionisoivaa säteilyä Ei tiedossa -

- Painekammiossa tehtävät työt Ei tiedossa -

X Työt suurjännitejohtojen läheisyydessä Sähkö liittyminen 3 Selvitetään tekijä ym. turvall. toteutukseen 

liittyvät asiat

Sähkölaitos / sähköurakka / päätoteuttaja

Muut vaaraa sisältävät työt
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Mahdolliset vaaratekijät Tunnistetun vaaratekijän kuvaus ja 

seuraukset

Riski 

luokka

1...3

Ehkäisevä tai korjaava toimenpide

Luokka 2 - Mainitaan turvallisuusasiakirjassa 

Luokka 3 - Edellyttää rakennuttajan toimenpiteitä

Suunnitelmat, urakat tai toimenpiteet, joissa 

vaaratekijä on huomioitava

Vastuu-

henkilö

Huo-

mioitu   

(pvm)

TALO 2000 

Hankenimikkeet

3 Hanketehtävät . Suunnitelmat

- Koko

- Muoto

- Mitat

- Runkoratkaisut

- Tekniset ratkaisut

- Materiaalivalinnat

- Talotekniikka

- Korjauskohteen kunto

- Poikkeuksellisuus

- Ainutkertaisuus

- Vaativuus

- Ajankohta

- Muu

- Rakennesuunnitteluratkaisujen sovellukset

- Esivalmisteisten osien liittäminen valmistus ja 

tuenta

- Työnaikaiset kuormitukset ylittävät 

rakenneosan kantavuuden

- Lukitsemattomien (laatta)elementtien 

tukipinnat jäävät vajaiksi

- Elementtien välivarastointi

- Taakan sidonta- ja nostokohdat

- Kiinnitykset (alakatto, talotekniikka)

- Kantavien rakenteiden purkujärjestys
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Mahdolliset vaaratekijät Tunnistetun vaaratekijän kuvaus ja 

seuraukset

Riski 

luokka

1...3

Ehkäisevä tai korjaava toimenpide

Luokka 2 - Mainitaan turvallisuusasiakirjassa 

Luokka 3 - Edellyttää rakennuttajan toimenpiteitä

Suunnitelmat, urakat tai toimenpiteet, joissa 

vaaratekijä on huomioitava

Vastuu-

henkilö

Huo-

mioitu   

(pvm)

TALO 2000 

Hankenimikkeet

Muu

Rakentamisen johtaminen

X Työmaan johtamisen erityispiirteet Toteutusmuotona KVR-urakka, jossa useita 

aliurakoita.

2 Asia esitetään urakka-asiakirjoissa Päätoteuttaja huolehtii, että toteutusmuodon 

erityispiirteen otetaan huomioon toiminnassa 

ja sen asiakirjoissa asianmukaisella tavalla.

X Urakoitsijoiden määrä

- Erillistoimitukset

X Urakkarajat

X Yhteensovittamisen erityispiirteet

X Tiedonkulun erityispiirteet

- Työaikataulut

- Töiden läheisyys / peräkkäisyys

- Töiden päällekkäisyys

- Työmenetelmien reunaehdot

- Muu

 4 Kiinteistötehtävät. Rakennuspaikan ominaisuudet

X Varottavat rakenteet Nykyiset perustukset ja paalut 2 Huomioidaan Geo- ja RAK-suunnitelmissa Maarakennus- ja perustustyöt, runkotyöt

X Purettavat rakenteet Nykyiset rakenteet 2 Huomioidaan purkusuunnitelmissa Purku-urakoitsijan purkutyösuunnitelma

X Vaaralliset johdot Jännitteelliset johdot 2 Huoomioidaan työmaasuunnittelussa

- Sähkökaapelit / kaasuputket

X Vaaralliset jätteet Haitta-aineet kuljetus Päätoteuttjalta kuljetus-asiakirjat ja 

vaakalaput- Materiaalit ja aineet

X Liikenne ja liikennemuodot Työmaaliikenne ja pysäköinti 

oppilaitosalueella

2 Estetään työmaan aluesuunnittelulla, opastus- 

ja kieltomerkein sekä ohjein

Päätoteuttaja, kaikki urakat

- Työkoneiden käyttö

- Teollinen toiminta lähellä / prosessit

X Muu toiminta Oppilaitostoiminta rakennusalueen vieressä, 

kuljetus ja lastaukset keittiöön

2 Pääsyn estäminen rakennusalueelle 

aitaamalla,  opastamalla ym.

Päätoteuttaja suunnittelee ja esittää ratkaisut 

sekä hyväksyttää ne tilaajalla ja käyttäjällä.

- Herkät laitteet ja laitteistot Ei tiedossa   

X Muut ympäristötekijät Melu ja pöly Vältettävä Päätoteuttaja huolehtii

5 Käyttäjätehtävät . Käytön ominaisuudet

¨- Tilojen rakennusaikainen käyttö

X Varottavat toiminnot Työmaaliikenne ja pysäköinti 

oppilaitosalueella

Työmaasuunnitelmassa huomioitava Päätoteuttaja hyväksyttää tilaajalla

- Varottavat materiaalit ja aineet

- Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö, 

vuokralaiset, käyttäjät

- Muu
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