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1. YLEISTÄ  

Tässä  asiakirjassa  on määritelty  rakennushankkeen  Terve  Talo  ‐rakentamisen  vaatimukset,  joita 
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tilaajan asettama valvoja seuraa viikkotarkastuksissa sekä asiakirjatarkastuksissaan.   

 

Tämä  asiakirja  on  kosteuden‐  ja  puhtaudenhallinnan  osalta  määräävämpi  kuin  KVR‐

urakkaohjelma. Ristiriitaisuuksien osalta noudatetaan ensisijaisesti tätä asiakirjaa, mikäli rakennut‐

taja ei erikseen ole muuta määrännyt.   

 

Kohteessa  toteutetaan myös  kuivaketju‐10  järjestelmää,  johon  kuuluu mm.  urakoitsijan  todenta‐

mismenetelmät työmaalla. KK10‐ järjestelmän todentamistehtävät ei vähennä, eikä tee merkitykset‐

tömäksi tässä asiakirjassa esitettyjä asioita  

 

KVR‐urakoitsija järjestää kohteessa olosuhdeseurannan ja vaadittavat kuivaus‐ ja lämmitystoimen‐

piteet sekä menetelmät.   

 

Seuraavassa esitetyt ohjeet ja vähimmäisvaatimukset ovat molemmat sitovia.   

 

Asiakirjassa käytettävät lyhenteet:  

KVR‐U = KVR‐urakoitsija 

TT = Terve Talo  

2. URAKOITSIJOIDEN SUUNNITELMAT, TARKASTUKSET JA 
DOKUMENTOINTI  

Jäljempänä on määritelty urakoitsijoiden velvollisuuksiin kuuluvat suunnitelmat  ja asiakirjat sekä 

erityiset  tarkastukset,  joista  laaditaan omat asiakirjansa. Kaikissa suunnitelmissa on esitettävä vä‐

hintään ne asiat,  jotka kullekin suunnitelmalle on esitetty vähimmäisvaatimukseksi sekä ne asiat, 

joita työmaan edellytetään toteuttavan asian suhteen.  

 

☒ Terve Talo ‐vastaavan nimeäminen, KVR‐U  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 KVR‐urakoitsija nimeää kohteeseen henkilön, joka toimii kohteen Terve Talo ‐vastaavana  

o Terve Talo vastaava huolehtii kaikkien  tässä asiakirjassa vaadittujen asiakirjojen,  

suunnitelmien, tarkastuksien ja dokumentointien toteuttamisesta   

Tilaajan valvoja suorittaa kohteen Terve Talo – viikkotarkastukset yhdessä ura‐

koitsijan Terve Talo  vastaavan  kanssa. Lisäksi  tarkastukseen  osallistuu  kohtee‐

seen KVR‐urakoitsijan nimeämä vakituinen siivooja.  

 

  

☒ Kosteudenhallintasuunnitelma, KVR‐RU  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Kosteudenhallintasuunnitelmassa  on  esitettävä,  miten  KVR‐urakoitsija  huolehtii  tässä 

asiakirjassa määritellyt kosteudenhallinnan vaatimuksien mukaiset toimet.   

 Suunnitelma on luovutettava valvojille, rakennuttajalle sekä tilaajalle tarkastettavaksi vii‐

meistään kolme (3) viikkoa ennen töiden alkamista kohteella.   

 KVR‐urakoitsija vastaa kosteudenhallintasuunnitelman päivittämisestä työmaan edetessä, 

jotta asiakirja vastaa kaikilta osin käynnissä olevaa työvaihetta.  

 KVR‐urakoitsija seuraa suunnitelman toteutumista urakoitsijapalavereissa  

 Havaitut  poikkeamat  ja  niiden  korjaavat  toimenpiteet  on  kirjattava  urakoitsijapalaverin 

muistioon   
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 Asiakirjaan listataan kaikki betonivalu‐ ja tasoitetyöt rakennevahvuuksineen rakennekoh‐

taisesti sekä selvitys kuivumisaika‐arvioiden laskentaperusteista  

 Suojaussuunnitelma laaditaan erikseen ja liitetään suunnitelmaan  

 Olosuhdehallintasuunnitelma laaditaan erikseen ja liitetään suunnitelmaan  

 Suunnitelmaa täydennetään olosuhdeseurannan tuloksista seuraavista  

 kuivatus‐ ja lämmitysjärjestelmien suunnitelmilla.  

  

☒ Luettelo rakenneosista, joihin liittyy kosteustekninen riski, KVR‐U  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Kirjataan  kaikki  rakenneosat,  joihin  KVR‐urakoitsijan  näkemyksen mukaan  liittyy  kos‐

teustekninen riski joko toteutuksen tai käytön aikana.  

 Luettelo liitetään kosteudenhallintasuunnitelmaan  

 Luettelo  toimitetaan  tarkastettavaksi viimeistään yhtä  (1) viikkoa ennen  töiden aloitusta 

valvojalle   

 Luetteloa päivitetään  työmaan  edetessä, mikäli havaitaan  rakenneosia,  joita  ei ole voitu 

aiemmin havainnoida 

 Muutokset  luetteloon  dokumentoidaan  revisioina  pääurakoitsijan  kosteudenhallinta‐

suunnitelmaan  

 Kosteusteknisiä riskejä sisältyy rakennuttajan näkemyksen mukaan ainakin alle kirjattui‐

hin työvaiheisiin. Ne työvaiheet, joista urakoitsija on velvollinen laatimaan tehtäväsuunni‐

telman (ks. jäljempänä), on merkitty TESU:  

o Maanpainerakenteiden lämmön‐ ja kosteudeneristykset, TESU  

o Maanvarainen laatta TESU (sääsuoja)  

o Ikkunoiden vesipellitykset, TESU  

o Ikkunoiden ja ovien karmien kiinnitykset ja tiivistykset, TESU  

o Höyrynsulkurakenteiden liitokset, TESU  

o Runkorakentaminen TESU (sääsuoja)  

o Rungon liikuntasaumat  

o Alapohjan liittymärakenteiden tiivistykset, TESU  

o Sekarakenteet  

o Lämmitys‐, vesi‐ ja viemäriputkien liitokset (erityisesti paineelliset putket)  

o Märkätilojen vedeneristeiden liittymät, mm. kaivoliitokset  

o Märkätiloissa tehtävät kiinnitykset (esim. altaat, WC‐istuimet, yms.)  

o Vesikatto TESU (sääsuoja)  

o Ikkuna‐aukkojen ympäristön korjaus ja tiivistys, TESU (sääsuoja) 

 

☒ Tehtäväsuunnitelmien laadinta TESU, KVR‐U  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Suunnitelmat laaditaan vähintään kosteusteknisen riskin sisältävistä rakenteista  

 Suunnitelmat  toimitetaan  tilaajalle  ja valvojille vähintään yhtä  (1) viikkoa ennen  työvai‐

heen aloitusta tarkastettavaksi  

 Tehtäväsuunnitelmat liitetään työsuorituksesta vastaavan urakoitsijan laatusuunnitelman 

liitteiksi  

 Tehtäväsuunnitelmassa on esitettävä vähintään seuraavat asiat:  

o tehtävää koskevat suunnitelmat  

o  tehtävästä vastaava(t) henkilö(t)  

o tehtävään liittyvät suunnitelma‐asiakirjat  

o suunnitelmista havainnoidut, toteutukselle kriittiset seikat  
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o suojaustarve (rakenteet, materiaalit)  

o suojauksen toteutustapa  

o käytettävät työmenetelmät ja materiaalit  

 

 ☒ Kuivumisaika‐arviot, KVR‐U  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Kuivumisaika‐arvioiden  on  perustuttava  Suomen  Betonitieto Oy:n  oppaisiin  ”Betonira‐

kenteiden kosteusmittaus  ja kuivumisen arviointi”  (2002)  ja ”Betonirakenteiden päällys‐

tämisen ohjeet” (2007)  

 Betonirakenteiden pinnoituskosteuden  raja‐arvot määritetään noudattaen  oppaassa  ”Be‐

tonirakenteiden päällystämisen ohjeet”  (2007) mukaisia  raja‐arvoja eri pinnoitteille, huo‐

mioiden mittausepätarkkuuden raja‐arvon alituksen (‐3 %)  

 Kuivumisaika‐arviot laaditaan kaikista valu‐ ja tasoiterakenteista erikseen  

 Laskelmissa  huomioidaan  erikseen  rakennesuunnittelijan  vaatima  jälkihoitoaika  (2  –  3 

viikkoa), jonka aikana betonirakenteen ei katsota kuivuvan lainkaan  

 Kuivumisaika‐arviot liitetään kosteudenhallintasuunnitelmaan  

  

☒ Betonirakenteiden kosteusmittaussuunnitelma, KVR‐U  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Esitetään mittauspisteiden määrät; mittauksia suoritettava vähintään yksi alkavaa 100 m2 

kohden jokaisesta rakennetyypistä / valualueesta  

 Esitetään mittausmenetelmä  ja mittaaja;  tilaaja hyväksyy ainoastaan ulkopuolisen asian‐

tuntijan mittaajaksi.  

 Esitetään mittauskerrat  

o Ennakkomittaus ennen varsinaisia pinnoitusmittauksia, kun rakenteen laskennalli‐

sesti kuivumisajasta on kulunut noin kaksi kolmannesta  

o Varsinaiset pinnoitusmittaukset vähintään kahta viikkoa ennen pinnoitustyön al‐

kamista  

o Mittaukset kaikista rakenteista, jotka ovat rakennusaikana kastuneet  

o Pumpputasoitteet  tai muut vastaavat  tasoitekerrokset mitataan  ennen pinnoituk‐

sen aloittamista  

 Tilaaja edellyttää  rakenteiden kosteusarvojen olevan kaikissa mittauspisteissä 3 prosent‐

tiyksikköä alle lähdekirjallisuudessa vaaditun raja‐arvon, koska mittausmenetelmän tark‐

kuus on ± 3 %‐yksikköä. 

 Esim.  lähdekirjallisuudessa muovimatolle  raja‐arvoksi  on  esitetty RH  75  /  85 %,  jolloin 

kohteen rakenteesta mitatun arvon on oltava 72 / 82 % ennen pinnoitustöiden alkua.  

 

 ☒ Rakenteiden kosteudenmittaajan hyväksyttäminen, KVR‐U  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Mittaajan kelpoisuusehdot:  

o rakennusteknikko tai korkeampi koulutus 

o voimassa oleva VTT:n henkilösertifikaatti rakenteiden kosteuden mittaamisesta 

o Kokemusta vähintään 10 kohteesta ennen kyseessä olevaa hanketta  

o Tilaajan  niin  erikseen  halutessa,  on  mittaajan  suoritettava  näyttö  mittauksesta 

työmaalla  

  

☒ Puhtaustarkastajan hyväksyttäminen, KVR‐U  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  
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 pohjakoulutukseltaan vähintään alemman korkeakoulututkinnon omaava  

 tehtäväänsä perehtynyt (vähintään 10 aiempaa kohdetta)  

 tarkastaja on hyväksytettävä vähintään yhtä (1) kuukautta ennen tarkastuksien alkua  

 tilaajalla on oikeus hylätä tarkastaja  

 Tilaaja voi halutessaan  teettää kohteessa vertailevan  tarkastuksen valitsemallaan puhtaus‐

tarkastajalla  

 KVR‐urakoitsijalta vaaditut tarkastukset ovat:  

o ilmanvaihdon asennusalueiden tarkastukset ennen asennusten aloitusta  

o  rakennuksen tarkastus ennen toimintakokeiden aloittamista  

o loppusiivouksen tarkastus ennen luovutusta  

o uusintatarkastukset, mikäli alueilla on tehty pölyäviä töitä tarkastuksen jälkeen  

  

☒ Materiaalihankinnan suunnitelma  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 KVR‐urakoitsija  laatii suunnitelman  työmaalle  tulevien materiaalien aikataulutuksesta  ja 

esittää suunnitelmassaan vähintään seuraavat asiat:  

o materiaalien välivarastoinnit  

o materiaalien suojaus  

o siirtojen suorittaminen  

o JOT ‐periaatteen toteutuminen  

 Tavoitteena  on,  että  erityisesti  herkästi  vaurioituvien  materiaalien  varastointiaika  työ‐

maalla on mahdollisimman lyhyt  

  

☒ Poikkeamakirjaukset, KVR‐U 
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 KVR‐urakoitsija  on  velvollinen  informoimaan  havaitsemistaan  poikkeamista  työmaan 

toiminnoissa  tilaajaa,  sekä kirjaamaan poikkeamat vähintään  työmaan päiväkirjaan. Päi‐

väkirjaan tehdään kirjaukset seuraavista asioista:  

o Sääsuojan  tai muiden  suojauksien pettämisestä  aiheutuneet kastumisen  sekä nii‐

den korjaavat toimenpiteet  

o Rakenteiden kastuminen rakennusaikaan sekä korjaavat toimenpiteet  

  

☒ Puhtaudenhallinnan suunnitelma, KVR‐U  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Suunnitelmassa esitetään vähintään seuraavat asiat: 

o siivousmenetelmät ja tiheys runkovaiheessa  

o siivousmenetelmät ja tiheys sisärakennusvaiheessa  

o siivousmenetelmät ja tiheys P1‐vaiheessa 

o loppusiivouksen vaiheistus menetelmineen  

o erityisten tilapintojen siivousmenetelmät  

o käytettävät siivoustuotteet tuotemerkkien tasolla  

o Ilmanvaihtoalueiden  puhtaudesta  on  esitettävät  toimenpiteet  osastoinnista,  sii‐

vouksesta ja mahdollisista ali‐ tai ylipaineistuksista  

o pölyn leviämisien korjaavat toimenpiteet  

o pölynhallinta eri työvaiheissa  

o pölynhallinnan menetelmät;  ensisijaisesti  aina  työmenetelmän  valinta  ja  kohde‐

poisto, joita tukevat osastointi ja alipaineistus  

o jätteiden käsittelyn toimenpiteet  
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o jäteastioiden määrät ja sijoittelut  

 Suunnitelmassa  huomioitava puhtaustarkastuksien määrittelyssä  Sisäilmastoluokituksen 

mukaiset raja‐arvot, jotka ovat:  

o Ennen toimintakokeita  

o alakaton  yläpuoliset  rakennusosat  sekä  kaikki  tilojen  tasopinnat, mukaan  lukien 

lattia 5 %  

o Ennen luovutusta  

o lattiapinta 3 %  

o muut tasopinnat 1800 mm lattiapinnasta ja sen ylä‐ ja alapuolella 1 %  

o Ilmanvaihtokanavien ja osien puhtaus  

‐ P1‐puhtausluokan järjestelmässä 5 – 8 % 

‐ Osissa ei saa olla metalli‐, öljy‐ ja voiteluainejäämiä lainkaan  

 

 ☒ Suojaussuunnitelma, KVR‐U  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 ulkovaipan, vesikaton ja sisäpuolisten rakenteiden suojauksen periaatteet  

o ulkovaipan aukkojen väliaikaisen suojauksen menetelmät ja materiaalit  

o ovien / ikkunoiden asennus  

o vesikaton aukkojen suojaus sääsuojan aikaan / sääsuojan purkamisen jälkeen  

o suojauksessa huomioitava kastumiselta suojaamisen  lisäksi  likaantumisen estämi‐

nen  

o asennuksien työjärjestys  

o herkästi likaantuvien / vaikeasti puhdistettavien osien suojaus  

 sääsuoja 

o sääsuojan on oltava tehdasvalmisteinen ja yhtenäinen järjestelmä  

o sääsuojan päältä valuvat lumet / vedet eivät saa pudota rakenteille tai varastointi‐

alueille  

o sääsuojakankaan sisäpintaan muodostuvan kondensaation huomioiminen  

o Ilman  sääsuoja  kohteessa  voi  tehdä  perustukset,  perusmuurit  ja  niitä  edeltävät 

maa‐  ja pohjarakennetyöt, maanvaraisen  lattian pohjarakenteet alapohjaeristeen 

alapintaan saakka sekä väestönsuojan pystyrakenteet ja holvi.  

o Sääsuojassa  tehdään  rakennuksen muut  työt siihen asti, kunnes vesikatto on val‐

mis. (suunnitelmien mukaiset katon vesieristeet asennettu ja kattovesien poisjoh‐

taminen on hallitusti järjestetty keskitetysti)  

o Sääsuojan saa purkaa erillisen valvojan katselmuksen ja siitä tehdyn pöytäkirjan al‐

lekirjoittamisen jälkeen.  

  

☒ Yleisaikataulussa esitettävä Terve Talo ‐rakentamisen vaatimat aikarajat  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Tuuletusaika yksi (1) kuukausi ennen vastaanottoa  

 Toimintakokeet  

 Sääsuoja (pystytys, purkaminen, siirto yms)  

 Vesikatto vettä pitävä  

 Lämmitysjakso  

 Loppusiivous  

 Toimintakoevalmiuden siivous  

 Siivoustarkastuksien ajankohta  
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3. TYÖMAATOIMINTAA KOSKEVAT VAATIMUKSET  

KVR‐urakoitsijan  toimintaan  työmaalla  vaikuttavat  vaatimukset,  joita  tarkastetaan  viikoittaisissa 

Terve Talo ‐tarkastuksissa erillisen tarkastusmenettelyn mukaisesti, on esitettynä tässä kappaleessa. 

Mikäli  työmaalla havaitaan puutteita esitettyjen vaatimusten  täyttymisessä, merkitään  tästä KVR‐

urakoitsijalle  korjattava  poikkeama,  joka  KVR‐urakoitsijan  on  korjattava  pikimmiten.  Kaikista 

aiheista ei välttämättä viikoittain tule havaintoja tarkastuksien yhteydessä.   

3.1. Kosteudenhallinta ja suojaukset  

☒  Työmaan  sisäilman  olosuhdetta  seurataan  tallentavin mittalaittein; mittaustulos  on  oltava 
osapuolten käytettävissä reaaliaikaisesti.  

Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 KVR‐urakoitsija  (KVR‐U)  aloittaa  olosuhdeseurannan  runkovaiheessa  sääsuojassa. Olo‐

suhdetta  seurataan  rakennesuunnittelijan antamien  raja‐arvojen mukaan  ja urakoitsijalle 

kuuluu kaikki ne toimenpiteet, että asetutuissa raja‐arvoissa pysytään.  

o Olosuhdeseuranta kun vaippa on ummessa (osittain tai kokonaan)  

o Vähintään yksi mittalaite alkavaa 400 m2 kohden  

o Ulkona on oltava mittalaite vertailutiedoksi  

o Mittalaitteissa on näyttö, ja mittaustulos on saatavana reaaliaikaisena etäyhteydel‐

lä.  

o Mittalaitteet ovat tallentavia  

o Suhteellinen kosteus oltava alle 50 % RH, lämpötila päälle 18 °C  

  

☒ Betonin jälkihoitoa toteutetaan rakennesuunnitelmien ohjeen mukaan.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Jälkihoitoaika on suunnitelman mukainen  

 Jälkihoidon toteutustapa on suunnitellun mukainen (ei parafiinia  jälkihoitoaineessa, valu 

on joko peitetty muovilla tai jälkihoitoaineella)  

 Valua ei kastella, ellei rakennesuunnitelmissa ole erikseen niin edellytetty  

  

☒ Tilojen olosuhteen hallinta on kunnossa.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Aukot suljettu  

 Tarvittaessa käytetään adsorptio‐/kondensiokuivaimia ja lämmitystä.  

‐ Tarve määritetään olosuhdeseurannan mittaustuloksista.   

  

☒ Ulkovaipan aukot on suojattu.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset: 

 Tuuli tai muut sääolosuhteet eivät pysty vaurioittamaan suojauksia  

 Vesi ei ohjaudu suojauksista rakenteisiin  

 Suojaukset ovat ehjät  

 Suojauksien pinnat eivät kondensoi kosteutta rakenteille  

 

 ☒ Ikkunat / ovet ovat kiinni (väliaikaiset tai lopulliset).  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Ovia ei ole kiilattu auki  

 Ovet sulkeutuvat itsestään jousin / ovipumpuin  

 Ovi / ikkuna voi olla auki hetkellisesti esim. tavaran haalauksen aikana  
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☒ Laastiasema on  rakennuksen ulkopuolella  / aseman alla  ja ympärillä on suojaus kosteuden 
leviämistä vastaan.  

Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Sisälle toteutetun laastiaseman vähimmäisvaatimukset:  

o Sekoituspiste on korokkeella, esim. kuormalavan päällä  

o Sekoituspisteen lattia on allas, jossa on vähintään 100 mm reunat  

o Sekoituspiste on osastoitu vähintään muoviseinillä ja katolla erilleen muista tiloista  

o Laastipölyn leviämisen estämiseksi tilassa on pölynkerääjä tai alipainekone; suoda‐

tustaso F7 tai korkeampi  

  

☒ Materiaaleja ei ole varastoitu suoraan vasten betoniholveja.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 materiaalien alla on korokkeet, esim. kuormalavat tai muut vastaavat korokekappaleet  

 materiaalien välissä on vähintään 300 mm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään  

 materiaalien ja seinärakenteiden välissä on vähintään 500 mm tilaa, jotta ilma pääsee kier‐

tämään  

  

☒ Vesikaton aukot on suojattu (sääsuojausta tai ei).  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 suojaukset ovat riittävän raskaat tai hyvin kiinnitetty, jotta tuuli ei pysty heittämään niitä 

pois  

 suojaukset kestävät tarvittaessa päällä seisomisen  

 suojaukseen käytetty materiaali on ehjä  

  

☒ Sääsuoja on ehjä ja ummessa.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Sääsuoja on suljettu  

 Peitteissä ei ole näkyviä reikiä / havaittuja vuotoja  

 Sääsuoja kestää tuulirasitukset, vähintään 20 m/s tuulennopeudella  

 Sääsuojaa voidaan avata hetkellisesti  tavaranostoja varten;  sääolosuhteet kuitenkin huo‐

mioiden 

 

☒ Vesi/lumi ohjautuu pois sääsuojan päältä hallitusti.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 sääsuojan ”räystäät” eivät ohjaa vettä rakenteille / varastointialueille  

 sääsuojan ”räystäille” ei rasituksesta muodostu vesi‐/lumipusseja  

  

☒ Sääsuoja ei kondensoi säävaihteluiden aikaan sisäpuolelle ja kastele rakenteita.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 suojakankaista putoava kondensiovesi ei pääse rakenteisiin  

 sääsuoja on tuuletettu riittävästi kondension estämiseksi  

  

☒ Väliaikaiset vedenpoistot on toteutettu.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 kattokaivoista tai räystäiltä ei ohjaudu vettä rakenteille tai materiaalien varastointialueille  

o vedenpoistojärjestelmä ei vuoda  
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☒ Kohteella on riittävästi vesi‐imureita.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 jokaisessa kerroksessa on vähintään 1 kpl imureita alkavaa 1 000 m2 kohden  

  

☒ Timanttisahauksen / ‐porauksen liete on poistettu pinnoilta.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 pinnat ovat puhdistuksen jälkeen kuivat; lietettä ei ole merkittävissä määrin pinnalla  

  

☒ Timanttisahauksessa on suojattu läpitulopuoli.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 vesi kerätään talteen  

 mikäli vedenkeräystä ei voida järjestää esim. astialla, suojataan ympäröivät pinnat  

  

☒ Ulos varastoitujen materiaalien suojaus on asianmukainen.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Materiaalit ovat korokkeilla irti maasta, esim. kuormalavojen päällä  

 Maaperän kosteus ei pääse tiivistymään materiaaliin tai niiden peitteisiin  

 Materiaalit ovat omissa, ehjissä tehdaspakkauksissaan  

 Materiaalit on peitetty vähintään kevytpeitteellä  

 TAI materiaalit on varastoitu konttiin tai muuhun varastotilaan,  jossa ei esiinny konden‐

siota  

  

☒ Timanttiporaus‐  /  ‐sahauskalustossa on suojakaulukset, jotka keräävät enimmän lietteen tal‐
teen.  

Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 vesi ei pääse leviämään työkohteen ympäristöön, vaan ohjautuu imuriin  

  

☒ Vesipisteiden alla on vuotokaukalot.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 kaukalon pitää olla niin laaja, että roiskevesi ei pääse kaukalon ulkopuolelle  

 altaassa pitää olla vuotovaraa vähintään 50 l  

  

☒ Käytettävät vesijohdot ovat ehjiä.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 liitoksien alla on vuotoastiat, mikäli liitoksien tiiveydestä ei voi olla varmoja  

 vesijohtojen käyttäjä tarkastaa päivittäin johdot vuotojen varalta  

 vuotavat johdot hylätään välittömästi käytöstä 

 

 

☒ Vesijohdoissa on sulkuja riittävästi sulkuja vuotojen minimoimiseksi.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 sulut oltava vähintään kerroskohtaisesti  

 laajemmissa kohteissa sulkuja on oltava n. 50 metrin välein kerroksessa  

 sulut on merkittävä selkeästi  

  

☒ KVR‐urakoitsija  on  velvollinen mittaamaan betonin  suhteellisen kosteuden kaikista niistä 
kohdista, joiden tiedetään tai epäillään kastuneen rakennustyön aikana mahdollisten vesivuoto‐

jen tai ‐vahinkojen vuoksi.  
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Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 KVR‐urakoitsija pitää kirjaa kastuneista rakenteista  

 laajemmista vesivuodoista laaditaan raportit  

  

☒ Betonirakenteiden suhteellisen kosteuden mittaukset suoritetaan näytepalamenetelmällä  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Mikäli kohteessa joudutaan tekemään kosteusmittauksia porareikämenetelmällä (näytepa‐

lamenetelmää  ei perustellusta  syystä voida  tehdä voida), on mittaukset  sekä pinta‐  että 

arviointisyvyyden osalta suoritettava aina kahdella rinnakkaisella reiällä.  

 Lisäksi porareikämenetelmän mittauksessa noudatetaan seuraavia ehtoja:  

o mitattavan tilan ja rakenteen lämpötila on välillä + 18…22 °C  

o samoista porarei’istä ei suoriteta mittauksia  toistamiseen; mittaus saman  tilan sa‐

masta rakenteesta tehdään aina uusista mittausrei’istä  

o mittausreikien holkit tulee tiivistää aina tyvestään sekä tulpan osalta massalla, jolla 

on  riittävän  suuri  vesihöyrynosapaineen  vastus  (vaikka  käytettäisiin  Vaisalan 

holkkeja ja tulppia)  

  

☒ Likaantumiselle herkät materiaalit on varastoitu sisälle / varastokonttiin  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 herkästi vaurioituvia materiaaleja ovat mm:  

o kipsilevyt  

o mineraalivillaeristeet  

o ilmanvaihdon osat  

 nämä materiaalit on säilytettävä puhtaassa, kuivassa tilassa  

 varastointitilan olosuhteen pitää säilyä seuraavissa rajoissa  

o suhteellinen kosteus alle 60 % RH  

o lämpötila yli 15 °C  

  

☒ Ilmanvaihdon osat on varastoitu omiin pakkauksiin tai suljettuihin astioihin  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Avatuista pakkauksista siirretään osat suljettaviin astioihin  

 Rikkoutuneet pakkaukset on paikattava tai siirrettävä materiaali suljettuihin astioihin  

  

☒ Eristevillapakkaukset ovat ehjiä / avatut pakkaukset menevät asennukseen  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Eristepaketit säilytetään ehjinä  

 Avattuja pakkauksia ei säilytetä, vaan pakkauksia avataan asennukseen tarvittava määrä  

 Avattujen pakkausten  eristeet  suojattava  erittäin huolella, mikäli halutaan käyttää myö‐

hemmin 

3.2. Puhtaudenhallinta  

Puhtaudenhallinnan  osalta  tarkastetaan  seuraavien  vaatimuksien  täyttymistä  TT‐

viikkotarkastuksien  yhteydessä.  Varsinaiset  puhtaustarkastukset,  esimerkiksi  asennusalueiden 

tarkastukset sekä  toimintakoevaiheen puhtaustarkastuksen suorittaa erikseen nimettävä puhtaus‐

tarkastaja.  TT‐viikkotarkastuksissa  seurataan  saavutetun  puhtaustason  ylläpitoa  niillä  alueilla, 

joilla se on aiemmin hyväksytty.  
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☒ Työmaalla on asianmukaiset jätelavat.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 jätteiden lajittelu on toteutettu työmaalla muodostuvien jätelajikkeiden mukaisesti  

 jätelavoja on riittävästi muodostuvalle jätteelle  

 jätelavoille jaetaan jätteet paikallisen jäteaseman ohjeiden mukaan  

 jätelavat ovat tarvittaessa peitettynä  

  

☒ Erikoisjätteiden käsittelyssä noudatetaan niitä koskevia ohjeita.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 asbesti ja muut haitta‐aineet ovat omissa, suljetuissa säkeissään  

 jätteet eivät sekoitu muihin jätteisiin  

 jätteet eivät pääse leviämään ympäristöön  

  

☒ Jätteitä varten sisätiloissa riittävästi astioita.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 pölyäville jätteille on kannellisia astioita  

 jätteet pystytään lajittelemaan jo sisätiloissa  

 jäteastiat ovat siirrettävissä ja helposti tyhjennettävissä lavoille  

  

☒ Jäteastiat ja ‐lavat tyhjennetään säännöllisesti.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 kannelliset astian menevät kiinni  

 siirrettävät astiat pystytään siirtämään miesvoimin  

 jätelavoja ei täytetä selkeästi yli laitojen  

 jätteiden  tyhjennys  tehdään  työpisteiltä  vähintään  kerran  päivässä  tai  aina  työvaiheen 

päätteeksi  

  

☒ Työmaalla käytettävät sähkötyökalut ovat kohdepoistolla varustettuja VNa 205/2009 mukai‐
sesti.  

Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Kohdepoistot joko keskuspölynimurijärjestelmällä tai HEPA ‐luokitelluin työmaaimurein  

 Imurit on puhdistettava vähintään kerran kahdessa päivässä, tarvittaessa useammin  

 Viallisia ja vuotavia imureita ei saa käyttää työmaalla  

 

☒ Pölynhallinta ja osastointi on asianmukaisesti toteutettu.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Pölynhallinta  ja osastointi toteutetaan Sisäilmastoluokituksen 2008 (RT 07‐10946) periaat‐

teiden mukaan.  

 Työmaa‐alueiden osastointi suoritetaan tarpeen mukaan ja siitä sovitaan erikseen.  

o Osastointi toteutetaan ensisijaisesti olemassa olevin rakentein  

o Mikäli tämä ei ole mahdollista, osastointi toteutetaan muovisilla kulkuovilla ja suo‐

jaseinillä.  

 Kaikki aukot muovitetaan tiiviisti siten, että pöly ei pääse leviämään tiloista toiseen. 

 Aukkoihin asennetaan ovet ja ikkunat ja ne tiivistetään heti kun mahdollista  

 

  

☒ Alipaineistus on toteutettu asianmukaisesti  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  
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 Alipaineistuksen pitää vaihtaa osaston ilmaa siten, että osaston tilavuutta vastaava määrä 

vaihtuu 3…4 kertaa tunnissa  

 Ilma on ohjattava rakennuksesta ulos siten, että jäteilman poistoputken pää on vähintään 

kolmen metrin etäisyydellä ulkovaipparakenteista  

 Alipaineistuslaitteistossa on karkea esisuodatin (EU3) sekä hieno suodatin (EU7) Jos pois‐

toilma ohjataan sisälle, alipaineistuslaitteistoihin on asennettava karkean  ja hienosuodat‐

timen lisäksi HEPA ‐suodatin.  

 Alipainekoneiden  karkea  suodatin  on  vaihdettu  vähintään  kerran  viikossa,  tarvittaessa 

useammin  

 Hienosuodatin on vaihdettu tarvittaessa  

 HEPA ‐suodattimen vaihto tehdään suodattimen valmistajan ohjeen mukaisesti  

  

☒ Alipaineistuslaitteistot ovat jatkuvasti päällä.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Jos laitteisto kytketään jonkin työvaiheen takia pois päältä hetkellisesti, on alipaineistuslai‐

te asennettava heti takaisin, kun työvaihe sen sallii   

 Alipaineistuslaitteistot on pidettävä päällä siihen asti, että kohteen toimintakoetason puh‐

taus on saavutettu koko rakennuksen osalla ja puhtaustaso todettu  

 Kohteen alipaineistus lopetetaan ennen ilmanvaihtokoneiden käynnistämistä  

  

☒ IV‐asennusalueiden puhtausvaatimukset on huomioitu  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Ilmanvaihdon asennustiloissa ei asennustöiden aikana  tehdä  sellaisia  töitä,  joista  syntyy 

pölyä ilmaan.  

o Näitä töitä ovat mm. tasoite‐, sahaus‐ ja hiontatyöt sekä kipsilevytyksien asennus.  

 Ilmanvaihdon asennustöitä ei saa aloittaa alueella, jossa on tekemättä:  

o alakaton yläpuolisen katon pölysidontamaalaus  

o seinien ja katon tasoitustyöt  

 Talotekniikan tarvitsemat läpiviennit on tehty ennen asennustöiden aloitusta  

 Asennusalue rajataan suojaseinin ja kulkuaukkoihin asennetaan suojaovet  

 Asennusalue raivataan rakennusmateriaaleista ja jätteistä  

 Lattiat  imuroidaan  puhtaaksi →  imuroinnin  jälkeen  lattian  pinnalla  saa  olla  vähäisissä 

määrin rakennuspölyä, mutta ei roskia  

 Asennusta ympäröivät tilat alipaineistetaan.  

 Asennusalue merkitään oville asennettavin kyltein,  joissa  ilmoitetaan käynnissä olevasta 

asennustyöstä ja kielletään pölyävät työvaiheet tiloissa  

 Kyltit poistetaan alueen ovilta välittömästi työvaiheen päätyttyä, jotta asennusalueen siir‐

tyessä ei tule sekaannuksia  

 Tilojen kauttakulku estetään  

  

☒ Kanava‐asennuksessa käytettävät menetelmät ovat pölyämättömiä  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Kanavien kannakkeiden asennuksessa on käytettävä VNa 205/2009 mukaisesti kohdepois‐

tolla varustettuja työkoneita  

 Kanavien  ja osien  leikkaamiseen ei  saa käyttää kulmahiomakonetta, vaan katkaisut  teh‐

dään nakertajalla tai peltisaksilla. 

 

☒ Ilmanvaihdon osat on suojattu.  
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Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Ilmanvaihtokanavien tulpat ovat paikoillaan  

 Kanavan ollessa paikoillaan  tai  töiden keskeytyessä kanavan pää  tulpataan välittömästi 

uudelleen.  

 Muut osat, kuten kulmaliitokset  ja ääniloukut, pidetään avaamattomissa pakkauksissaan 

asennukseen asti  

 Päätelaitteiden suojauksia ei poisteta asennuksen päätyttyä, vaan ne  jätetään paikoilleen, 

ettei laitteeseen pääse pölyä  

  

☒ Siivoukseen ei käytetä harjaa.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Ohjeesta voidaan poiketa runkovaiheessa  

 Runkovaiheen päättymisestä eteenpäin harjoja ei hyväksytä työmaalla  

  

☒ Ulkoalueet ovat siistit.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Jätteet ovat asianmukaisesti lavoilla  

 Kulkuväylillä ei ole roskia  

  

☒ Ulko‐ovilla on ruoho‐/kuramatot.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Runkovaiheessa ovella on oltava ruohomatto  

 Sisärakennusvaiheesta eteenpäin oville on oltava ruohomaton lisäksi kuramatto  

  

☒ Varastoalueilla ei ole jätteitä.  
  

 

☒ Ilmanvaihdon kanavat on tulpattuna / pääte‐elimet suojattuna.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 kanavapäät tulpataan välittömästi asennuksen päättyessä ja taukojen ajaksi  

 kanavatulpissa olevat reiät on suljettava  

 pääte‐elimet suojataan muovittamalla asennuksen jälkeen  

 suojat pidetään pääte‐elimissä siihen asti, että toimintakokeiden puhtaustaso on hyväksyt‐

ty  

  

☒ Runkovaiheen siivous suoritettu asianmukaisesti  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Runko‐ ja purkutöiden aikana rakennuksen tiloja siivotaan tarpeen vaatiessa.  

o Holvit raivataan jätteestä päivittäin  

o Hieno pöly imuroidaan vähintään joka toinen päivä pois holveilta → pöly hidastaa 

holvien kuivumista.  

o Irtolian siivous suoritetaan  joko  lastalla  ja  lapiolla  tai  imuroimalla, mikäli  jäte on 

riittävän hienojakoista mennäkseen imuriin  

o Harjasiivous on kielletty.  

 Siivous suoritetaan työvaiheen päätyttyä koko rakennuksen osalta, jolloin holveilta poiste‐

taan jätteiden lisäksi tarpeettomat rakennusmateriaalit.  

 Mikäli  rakennuksen  sisälle  on  holvien  päälle  nostettu  tavaraa  varastoon,  lattiaa  vasten 

oleva pinta‐ala on oltava mahdollisimman pieni, jotta materiaalien alla oleva rakenne tuu‐
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lettumaan ja kuivumaan. Materiaalit voivat vaurioitua myös holvin kosteudesta.  

  

☒ Sisärakennusvaiheen siivous on suoritettu vaatimusten mukaisesti. 
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Sisärakennusvaiheessa pääurakoitsija nimeää kohteeseen vakituisen ja kokotyöpäiväaikai‐

sen  siivoojan  kohteen  luovutukseen  asti.  Siivoja  osallistuu KVR‐urakoitsijan  nimeämän 

Terve‐Talo – vastaavan ja rakennuttajan asettaman valvojan kanssa viikottaisiin Terve Ta‐

lo‐tarkastuksiin.  

 Sisärakennusvaiheessa siivousväliä tihennetään runko‐/purkuvaiheeseen nähden:  

o Holvipinnat siivotaan päivittäin  

o Toimintakokeiden lähestyessä työmaa siivotaan tarvittaessa päivittäin  

o Jokainen aliurakoitsija vastaa omalta osaltaan rakennusjätteiden poistamisesta hol‐

veilta jäteastioihin   

o KVR‐urakoitsija huolehtii  jäteastioiden tyhjentämisestä  jätelavalle → varastoitujen 

materiaalien ympäristöjen puhtauteen kiinnitetään erityistä huomiota  

o Sahausjätteet  ja muut hienojakoisemmat ainekset poistetaan käyttäen  joko  imuria 

tai lastaa ja lapiota jätteen koon mukaisesti.  

 Sisärakennusvaiheessa holvipinnoille saa jäädä jossain määrin hienojakoista jätettä  

o Eristekerroksellisia holveja rakennettaessa holvipinnat puhdistetaan päivittäin kai‐

kesta liasta ja kosteudesta  

 Harjasiivous on kielletty  

 Piiloon jäävät pinnat puhdistetaan huolellisesti ennen niiden päälle tulevien rakenneosien 

asentamista.  

o Asennustyöt tehdään tällaisilla alueilla siten, että puhdistettu alue ei enää likaannu 

asennuksen yhteydessä  

o Pintojen puhtaana pitäminen edistää erityisesti betonirakenteiden kuivumista.  

 Laastin sekoitustyöt  ja muut työvaiheet,  jotka vaativat vedenkäsittelyä on kielletty sisäti‐

loissa  

o Jos  laastinsekoitusta  tai muita vastaavia  työvaiheita on  tarve perustelluista syistä 

tehdä sisällä, noudatetaan kosteudenhallinnan vaatimuksissa kuvattuja menette‐

lyjä  

 

  

☒ Kalustus‐ ja alakattovaiheen siivous on suoritettu vaatimusten mukaisesti  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Kalusteiden asennuksen aikaan työmaalla suoritetaan siivous päivittäin.  

o Siivoukseen  kuuluu  rakennusjätteiden  toimittaminen  jäteastioihin  sekä  pienem‐

män jätteen kerääminen lattiapinnoilta lastaamalla sekä imuroimalla  

o Harjasiivous on kielletty  

 Jokainen työmaalla toimiva aliurakoitsija vastaa omasta urakkasuorituksestaan syntyvien 

isompien rakennusjätteiden keräämisestä.  

o Jätteet toimitetaan KVR‐urakoitsijan osoittamiin  jätteenkeräyspisteisiin lajitteluoh‐

jeiden mukaisesti.  

o KVR‐urakoitsija vastaa jätteenkeräyspisteiden tyhjentämisestä säännöllisesti  

 Siivouksen jälkeen lattialla ei ole irtoroskia tai karkeaa pölyä  

 Hienoa rakennuspölyä voi olla vähäisissä määrissä.  

 Mikäli kalustepintoja asennetaan sellaisella korkeudelle, että ne joko piilottavat mahdolli‐

sen alakaton katon yläpuolelle  jääviä rakenteita  tai  jäävät  itse alakattojen yläpuolelle, ne 



 

 

TERVE TALO          

‐ASIAKIRJA 

 

16 / 23 

puhdistetaan siten, että mahdollisiin koteloihin ei jää roskia, likaa tai pölyä.   

 Kiintokalusteiden  sokkelien  sisälle  ei  saa  jäädä  asennusjätteitä  tai  rakennuspölyä,  vaan 

siivous niiden alta vastaa loppusiivoustasoa ennen kuin sokkelit tai muut kalusteisiin liit‐

tyvät koteloinnit asennetaan paikoilleen.  

o Kotelointien sisäpuolista pitää ottaa puhdistamisen jälkeen kuvat ja tallentaa kuvat 

työmaapäiväkirjan liitteiksi nimettynä siten, että niistä käy ilmi, mitä rakennetta 

on kuvattu. 

 

☒ P1‐siivottujen tilojen puhtaustasoa pidetään yllä.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 P1‐puhtausluokkaa pidetään yllä luovutukseen asti  

 Ilmanvaihtokoneen palvelualueen pitää olla kauttaaltaan hyväksytyssä siivoustasossa  

 Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että  ilmanvaihtoon ei pääse kulkeutumaan raken‐

nuspölyä tai muita epäpuhtauksia  

o Tiloissa ylläpitosiivousta päivittäin  

o Tilat osastoidaan ja pidetään eristettynä niin kauan kuin ympäröivät tilat eivät ole 

samaa puhtaustasoa  

o Osastointi vähintään muoviseinin ja ‐ovin  

o Ensisijaisesti osastointi tehdään olemassa olevin rakentein  

o Kulkuaukoilla on kuramatot (esim. Lindström Oy:ltä Nailon‐matto),  

o Kuramatot  imuroidaan päivittäin  ja vaihdetaan puhtaisiin vähintään kerran kah‐

dessa viikossa  

  

☒ P1‐alue on suljettu.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Ulko‐ovet ja ikkunat ovat suljettuina  

 Muita aukkoja ei ole  

 Ovet on varustettu ovipumpuin tai niiden sulkeutuminen on huolehdittu muutoin  

  

☒ P1‐alueen asennustyöt ovat pölyämättömiä  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Alueella ei enää tehdä pölyäviä työvaiheita  

 JOS pölyäviä työvaiheita joudutaan tekemään, noudatetaan seuraavia ohjeita:  

o Laitteissa käytetään kohdepoistoja 

o Jos käytettäviin laitteisiin ei saa kohdepoistoja:  

o Työalue on osastoitu selkeästi erilleen  

o Työalue on alipaineistettu  

o Alipainekoneen suodatustaso on G3 + F7 + H13  

  

☒ P1‐puhtausalueen jätehuolto on tehostettua  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Jäteastiat ovat kaikki kannellisia  

 Jäteastiat tyhjennetään päivittäin  

 Jätteitä ei ole huonetiloissa  
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3.3. Rakennustyön suoritus  

Rakennustyön suoritukseen  liittyviä detaljeja  ja rakennusosia  tarkastetaan ainoastaan kerran yhtä 

rakenneosaa / tilaa kohden. Alla on esimerkkikirjauksia, joita työmaalla tarkastetaan ja tarkastetta‐

via kohteita  arvioidaan  työmaalla  toteutuksen mukaan. Arviointi perustetaan  laajemmissa koko‐

naisuuksissa hyväksytyn mallityösuoritteen vertailuun.   

 

☒ Betonirakenteiden betoniliimapinnat on hiottu pois.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 hionnan jälkeen pinnassa ei ole 3 % enempää betoniliima‐alueita  

 hionta on suoritettu välittömästi jälkihoitoajan päätyttyä 

 

☒ Betonivaluista, tasoite yms märkätöistä ei aiheudu kosteusrasitusta.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 huolehditaan  että märkätöistä  aiheutuva haihtuva kosteus  ei kondensoidu  rakennuksen 

osiin ja/tai rakenteisiin eikä suojiin. Tarvittaessa järjestettävä tuuletus koneellisesti.  

  

☒ Radon kermien asennus on tiivis  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 kermin ja rakenteen välissä ei ole epätiiveyskohtia  

 liittymät kulmissa ovat tiiviit  

 liikuntasaumojen alla on asianmukaiset kermit  

  

☒ Höyrynsulkumuovin asennus on rakennesuunnitelman mukainen.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 limitykset ovat suunnitellun mukaiset  

 saumat on teipattu tiiviisti  

 teippaukseen käytetty materiaali on asianmukaista  

 Pysty‐vaakaliittymässä käytetään  teipin  lisäksi muovin kiinnittämiseen  rakenteeseen  lii‐

matiivistemassaa.  

o liitokset rajapintoihin ovat tiiviit  

  

☒ Ikkuna‐ / ovirakenteen liitos seinään on tiivistetty.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 karmin liitos apukarmiin on tiivis  

 elastisessa kittauksessa ei näy silmämääräisesti huonoja tartuntakohtia  

 kittaus/tiivistys on yhtenäinen  

  

☒ Läpiviennit on tiivistetty.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 tilojen välisten rakenteiden kaikki läpiviennit on tiivistettävä  

 tiivistys on tehty M1 luokitellulla kitillä  

  

☒ Palokatkot on tiivistetty ja merkitty.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 palo‐osastoivissa rakenteissa on käytetty tiivistykseen luokiteltua palomassaa  

 palokatkot on merkitty asianmukaisesti  

  

☒ Rakenteessa ei ole eloperäistä jätettä / likaa.  
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Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 piiloon jääviin rakenneosiin ei jää roskia tai eloperäistä likaa  

 tällaisia rakenteita ovat mm. kotelot, väliseinät ja kerrokselliset holvit  

 maanvaraiset lattiat  

o jokaisen  eri  rakennekerroksen  pinnat  puhdistetaan  ennen  seuraavan  kerroksen 

aloittamista. Puhtauden tarkastaa rakennuttajan valvoja ja seuraavan työvaiheen 

saa aloittaa valvojan antaman luvan jälkeen (työmaapäiväkirja merkintä)  

 runkorakenteet  

o ennen runkorakenne‐  ja väliseinätöitä, niiden alle  jäävät pinnat  (esim. perusmuu‐

rin yläpinta ja maanvarainen lattia) sekä lähialue puhdistetaan huolellisesti. Puh‐

tauden tarkastaa rakennuttajan valvoja  ja seuraavan työvaiheen saa aloittaa val‐

vojan antaman luvan jälkeen (työmaapäiväkirja merkintä) 

 

☒ Rakenteiden sisään jääville talotekniikkaosille on tarkastusluukut.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 vähintään puhdistusluukuille / säätimille / venttiileille on oltava luukku  

  

☒ Piilossa oleville putkille on vuotovahdit.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 pystylinjoissa on oltava kerroksittain vuotovahdit  

 alueilla, joissa vuoto ei ole muutoin havaittavissa, on asennettava vuotovahti  

  

☒ Salaojat on asennettu suunnitelman mukaisesti.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 salaojien korkeusasema on anturaan nähden oikea  

 tarkastuskaivot on asennettu kulmiin ja suunnitelman mukaan  

 kallistukset ovat asianmukaiset  

  

☒ Tiivistykset on tehty asianmukaisesti.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset  

 tiivistysmateriaalin liitospinta rakenteisiin on riittävä  

 tiivistysmateriaali on tiiviisti kiinni alustassaan  

 tiivistykseen käytetty materiaali on suunnitellun mukainen  

 

3.4. Työmaajärjestys  

Työmaajärjestelyt  ovat  osa  KVR‐urakoisijan  velvoitteisiin  kuuluvia  työmaapalveluita  ja  tämän 

laatiman työmaasuunnitelman toteutuksen seurantaa. Työmaan asianmukaisilla järjestelyillä pysty‐

tään välttämään materiaalikontaminaatioita sekä edesauttamaan työmaan puhtaudenhallintaa.  

 

☒ Varastoalueet on selkeästi osoitettu  
  

☒ Jätelavat / ‐piste on selkeästi erillään varastointialueesta  
  

☒ Työmaahenkilöstölle on osoitettu taukotilat  
  

☒ Työmaahenkilöstö ei käytä rakennuksen tiloja taukotiloina  
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☒ Tupakoinnille on osoitettu paikka työmaalla, siten ettei sinne ole näköyhteyttä kouluun.  

4. LOPPUSIIVOUKSEN ERILLISVAATIMUKSET  

Nämä  vaatimukset  koskevat  hankkeen  loppusiivousta,  joka  toteutetaan  vaatimusten mukaisesti 

kaksivaiheisena. Varsinaiset puhtaustarkastukset  työmaalla suorittaa erikseen nimettävä puhtaus‐

tarkastaja, joka on hyväksytetty tilaajalla.   

 

Terve  Talo  ‐viikkotarkastuksissa  katselmoidaan  siivoustyön  etenemistä  ja  siivottujen  alueiden 

puhtauden säilymistä. 

 

☒ Rakennustyömaan loppusiivous toteutetaan kahdessa vaiheessa.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Ensin suoritetaan toimintakoevaiheen siivous  

 Tämän jälkeen suoritetaan loppusiivous vastaanottoa varten  

  

☒ Loppusiivouksen aloituksen edellytykset täyttyvät.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Loppusiivous voidaan aloittaa, kun:  

o Työmaalla ei enää suoriteta pölyäviä työvaiheita TAI  

o Pölyävät  työvaiheet  pystytään  osastoimaan  erilleen  ja  loppusiivousta  pystytään 

suorittamaan osastoittain   

o Mikäli  osastointia  ei  voida  toteuttaa  rakennuksen  kiinteillä  ovilla,  voidaan  osas‐

tointia väliaikaisesti toteuttaa muovista rakennetuilla suojaseinillä  

o Pääurakoitsija vastaa, että osastoinnit ovat niin  tiiviit, ettei niiden  läpi pääse kul‐

keutumaan epäpuhtauksia  

o Kulkuaukkoihin asennetaan vähintään tuplamuovitus,  joka sulkeutuu omalla pai‐

nollaan tiiviiksi  

o Vetoketjulla varustetut kulkuaukot ovat suositeltavia kulkuaukoissa,  joissa  liiken‐

nettä on vähän  

o Vetoketjut tulee sulkea aina kulkemisen yhteydessä  

  

☒ KVR‐urakoitsijan osastointi ja kulkureittivelvoitteet.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Pölyn kulkeutumista osastoituihin tiloihin estetään rajoittamalla kulkua tiloissa  

 Tiloihin saa mennä ainoastaan tarpeen vaatiessa 

 Läpikulku tiloissa kielletään kokonaan  

 Tilojen oville asetetaan kuramatot (ei ruohomattoja), jotta kengissä ei kulkeudu pölyä  

o Kuramatot tulee imuroida päivittäin ja vaihtaa puhtaisiin vähintään kahden viikon 

välein.   

 Tarvittaessa KVR‐urakoitsija asentaa siivoamattomille alueille  työmaan keston ajaksi ali‐

paineistuslaitteistot, jotka estävät pölyn kulkeutumista siivotulle alueelle  

o Mikäli alipaineistetuissa  tiloissa  tehdään  rakennustöitä, pitää alipaineistuslaitteis‐

ton vaihtaa osaston tilavuus neljästi tunnissa  

  

☒ Vesikalusteita ei käytetä loppusiivouksessa.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  
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 Kohteeseen asennettuja vesikalusteita, kuten WC‐istuimia, lavuaareja, yms. ei saa käyttää 

siivousvesien hävittämiseen tai siivousvälineiden pesuun  

 Pääurakoitsija osoittaa kohteesta viemärin,  johon siivouksesta muodostuvat  jätevedet voi 

hävittää.  

 Viemärin pitää olla hiekanerotuksella varustettu, jotta siivousveden seassa oleva kiviaines 

ei vaurioita viemärirakenteita  

  

☒ Rakennusmateriaaleja ei ole varastoida siivottavilla alueille.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Rakennusmateriaaleja ei varastoida siivotuille alueille  

 Varastoalueet järjestetään ulos tai sisällä osastoilla, joissa loppusiivousta ei ole suoritettu  

  

☒ Siivoustarvikkeille on oma varastotila.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 tila on kuiva ja puhdas 

 tilaa ei käytetä muuhun varastointiin  

 mikäli työmaalta ei tällaista tilaa pystytä osoittamaan, on varastointi suoritettava muualla  

 

 ☒ Loppusiivouksen aineista on toimitettu selvitys.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Työvälineet ja siivousaineet dokumentoidaan  

 Siivousaineista toimitetaan tuoteselosteet ja käyttöturvallisuustiedotteet  

  

☒ Toimintakoevaiheen siivous suoritetaan vaatimusten mukaisesti.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Ilmanvaihdon toimintakokeita edeltävän siivouksen tarkoituksena on puhdistaa kaikki ta‐

so‐  ja pystypinnat siten, että rakennusaikaista pölyä ei pääse kulkeutumaan ilmanvaihto‐

järjestelmiin  

o Pintojen tulee olla imuripuhtaat  

o Tilaaja edellyttää, että koko rakennus on kauttaaltaan toimintakoevalmiudessa en‐

nen  toimintakokeiden pitämistä. Osittaista  toimintakoetta  ei  saa  järjestää,  vaan 

koko urakka‐alueen tulee olla yhtenevässä tilassa   

 Siivous aloitetaan raivaamalla rakennusjätteet sekä ‐tarvikkeet pois tiloista. Tämän jälkeen 

pintojen suojaukset (pahvit, muovit, yms.) kerätään kasaan.  

o Suojauksien päällyset imuroidaan ensimmäiseksi  

 Suojauksien  poistamisen  jälkeen  aloitetaan  pintojen  puhdistus,  jossa  edetään  ylemmiltä 

pinnoilta alaspäin.  

o Ensimmäisenä puhdistetaan alakattojen yläpuolelle jäävät rakenteet  

o Ilmanvaihtokanavat  

o Valaisimien päälliset  

o Muut talotekniikkaosat  

o Alakaton paneelit  

 Suuremmat pöly‐ ja likakertymät poistetaan imuroimalla pinnat  

o Imurin on oltava HEPA  luokiteltu  (Sisäilmayhdistyksen  julkaisun 5: Sisäilmasto‐

luokitus 2008 kohdan 2.3.5.3. mukaisesti imurin suodatustaso on oltava ≥ 98 % 3 

mikrometrin hiukkasille).   

 Rakennusaikainen hienopöly pyyhitään kaikilta rakenteilta nihkeällä  liinalla, hieman ha‐

panta pesuliuosta (pH n. 6,5) käyttäen.  
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o Pyyhinnän tulee käsittää vaakapintojen lisäksi pystypinnat  

o Pyyhintää tulee käyttää lähinnä kovien ja sileiden pintojen osalla  

 Ennen toimintakokeen aloittamista puhdistetaan rakennepintojen lisäksi myös ilmanvaih‐

tokoneet, jotta niihin mahdollisesti päässyt rakennuspöly ei pääse koneiden käynnistyessä 

leviämään kanaviin ja rakennukseen.  

  

☒ Ilmanvaihtokanavien puhtaustaso on tarkastutettava ennen toimintakoetta.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Laitteiden puhtauden tarkastus suoritetaan joko imuroimalla näyte suodattimelle tai geeli‐

teipistä punnitsemalla.  

o Tarkastukseen voidaan käyttää myös geeliteipin analysointia valosironnalla  

o Kaikki  näytteet  on  analysoitava mikroskooppisesti  tarkastelemalla,  jotta  voidaan 

varmistua siitä, että pinnoilla ei ole mineraalivillakuituja   

 Siivouksen puhtaustason  raja‐arvot on määrätty Sisäilmastoluokituksessa  2008  sekä SFS 

5994 (Insta 800) ‐standardissa  

 Standardista poiketen  tilaaja ei salli poikkeamaa raja‐arvoista viidenneksessä mittauspis‐

teissä, vaan kaikkien mitattujen pisteiden puhtauden pitää täyttää raja‐arvon vaatimus 

 

☒ Siivoustyön on valmistuttava vähintään 12 tuntia ennen puhtaustarkastusta.  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Jos tästä poiketaan, vaatii tilaaja suoritettavaksi uusintatarkastuksen tiloissa, vaikka puh‐

taustaso tarkastuksessa olisi ollut hyväksyttävä  

  

☒ Toimintakokeiden puhtauden saavuttaneet tilat on merkittävä  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Oville tuodaan kyltit, joissa on ohjeet tiloissa noudatettavista toimintatavoista  

 Tilojen kautta kulku kielletään ja työskentelyä tiloissa tulee vähentää  

 Puhtaustasoa tulee ylläpitää päivittäisillä siivouksilla  

  

☒ Loppusiivouksen tavoitetaso  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

 Siivouksessa poistetaan toimintakokeiden jälkeen pinnoille laskeutunut hienojakoinen ra‐

kennuspöly sekä tahrat  

 Tasopinnat pyyhitään; pyyhinnän pitää olla yhtä tarkka kuin toimintakoetta varten  

 Pesuliuoksen on oltava lievästi hapan, jotta rakennuspöly saadaan poistettua pinnoilta  

 Pinnat pyyhitään nihkeällä, ei kostealla  

 Pääurakoitsija vastaa siitä, että siivoukseen käytettävät menetelmät vastaavat tuotevalmis‐

tajien suosituksia.   

 Lattiapinnat  imuroidaan,  jonka  jälkeen  lattioille  suoritetaan  pesu materiaalivalmistajan 

suosittelemalla pesuaineella  

 Pesuun käytetään harkinnan mukaan yhdistelmäkonetta tiloissa, joissa se on perusteltua.  

 Kaikkien  loppusiivouksessa käytettävien  tuotteiden  tulee olla käyttökohteelle  sopivia  ja 

M1‐luokiteltuja.  

 Mikäli  tuotteet  sopivuutta pinnalle ei  tunneta, pitää  tuotteen  soveltuvuutta materiaalille 

kokeilla etukäteen sellaisella kohdalla, joka ei jää näkyviin tai vaihtoehtoisesti pinnoitteen 

mallikappaleeseen.  
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☒ Rakennekohtaisia siivousohjeita, joita on noudatettava kohteen loppusiivouksessa  
Ohjeet & vähimmäisvaatimukset:  

Vaatimukset perustuvat Suomen siivousteknisen liiton julkaisuun 2:10 Rakennussiivous  

 Ylätasot (yli 1800 millimetrin korkeus), ylätasot käsittävät varsinaisten tasopintojen lisäksi 

talotekniikan mahdolliset päätelaitteet ja kanavat sekä valaisimet  

o laitteiden suojaukset poistetaan  

o palosuojatut  ilmanvaihtokanavat,  alakaton  asennetut  osat  sekä  kalusteiden mah‐

dolliset kotelot imuroidaan HEPA‐luokitellulla imurilla  

o pinnat pyyhitään nihkeällä, pesuliuos tulee olla hieman hapan  

o mahdolliset laasti, maali ym. jäämät on poistettava kanavista ja putkista  

o sähköhyllyt, ‐kourut ja ‐kaapelit imuroidaan HEPA luokitellulla imurilla ja pyyhi‐

tään nihkeällä, mahdollinen c‐profiili puhdistetaan myös  

o siivouksen jälkeen pinnoilla ei ole rakennuspölyä tai tahroja ja roskia  

 Seinät ja niihin liittyvät rakenneosat  

o kaikkien laitteiden (LVISA‐kalusteet, kaiteet) mahdolliset suojaukset puretaan, pa‐

loilmaisimien suojat poistetaan vasta loppusiivouksen yhteydessä (paitsi alaslas‐

kettavan katon sisään jäävät)  

o sähköhyllyt, ‐kourut ja ‐kaapelit imuroidaan HEPA luokitellulla imurilla ja pyyhi‐

tään nihkeällä, mahdollinen c‐profiili puhdistetaan myös  

o työskenneltäessä korkeajännite  johtojen  läheisyydessä  tulee  siivoajien  työturvalli‐

suudesta huolehtia sähkötyötä koskevien määräysten mukaisesti  

o pinnat pyyhitään nihkeällä liinalla, pesuliuoksen tulee olla hieman hapan  

o siivouksen jälkeen pinnoilla ei ole likaa eikä tahroja 

 Lattiat, portaat, porrastasot ja lattiapintoihin kuuluvat pinnat (otsat)  

o mahdolliset suojamuovit tai ‐materiaalit poistetaan pinnoilta  

o lattiapinnat imuroidaan puhtaaksi irtoliasta  

o pinnat pestään pinnoitevalmistajan ohjeen mukaisesti  

o tarvittaessa  lattioihin  tehdään  suojakäsittely  (esim.  vahaus)  pinnoitevalmistajan 

ohjeen mukaan  

o märkätilojen lattiakaivot tarkastetaan ja puhdistetaan irtoliasta  

o siivouksen jälkeen lattiapinnoilla tai ‐kaivoissa ei ole irtolikaa eikä tahroja  

 Ikkunat ja lasipinnat (järjestelmäseinät, yms.)  

o mahdolliset suojakalvot ja tarrat poistetaan  

o ikkunat ja muut lasipinnat pestään kauttaaltaan lasinpesuun soveltuvalla liuoksel‐

la (epäpuhtaudet, kuten maali, laasti, silikoni, poistetaan)  

o ikkunapuitteet ja ‐laudat pestään  

o mahdolliset sälekaihtimet pyyhitään nihkeällä liinalla  

o siivouksen jälkeen ikkunoissa ja muissa lasipinnoissa ei ole tahroja tai tarroja  

 Ovet, pielet ja liittymäosat  

o mahdolliset suojakalvot poistetaan  

o pinnat pyyhitään nihkeällä liinalla, pesuliuoksen tulee olla hieman hapan siivouk‐

sen jälkeen pinnoilla ei ole likaa eikä tahroja  

 Irto‐ ja kiintokalusteet, laitteet  

o suojaukset puretaan pois  

o pinnat pyyhitään nihkeällä, pesuliuos kalustevalmistajan ohjeen mukaan, myös si‐

säpinnat  

o pesualtaat ja märkätilojen kalusteet puhdistetaan mahdollisesta ruosteesta  

o siirrettävien kalusteiden ja laitteiden takana tai alla ei ole likaa  
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o siivouksen jälkeen kalustepinnoilla ei ole rakennuspölyä, tahroja, tarroja eikä ruos‐

tetta  

 Talotekniikan luukut  

o luukuista käsin puhdistettavissa olevat alueet imuroidaan  

o rakennuspöly pyyhitään pois nihkeällä, pesuliuos hieman hapan  

o luukut pyyhitään  

o siivouksen jälkeen pinnoilla ei rakennusaikaista pölyä eikä tahroja  

 Tekniset tilat  

o karkeajakoinen jäte ja rakennusmateriaalit poistetaan tiloista  

o tilojen lattiat imuroidaan HEPA‐luokitellulla imurilla  

o pinnat pyyhitään nihkeällä liinalla, pesuliuoksen tulee olla hieman hapan  

o siivouksen  jälkeen  tilojen  rakenne‐  tai  talotekniikkalaitteiden pinnoilla  ei  ole ha‐

vaittavissa roskia, pölyä tai tahroja  

 Ilmanvaihtokoneen/ koneiden siivous 

o IV‐koneen  sisältä  poistetaan  mahdolliset  asennukseen  tarvitut  työkalut  ja  ‐

tarvikkeet sekä rakennusmateriaalit  

o karkeajakoinen  lika poistetaan  imuroimalla kammioista ym.  IV‐koneeseen kuulu‐

vista sisäosista   

o IV‐koneen sisäpinnat pyyhitään nihkeällä  liinalla, pesuliuoksen  tulee olla hieman 

hapan  

o siivouksen jälkeen IV‐koneen sisällä ei ole jätettä eikä koneen sisäpinnoilla ole ha‐

vaittavissa pölyä  

5. TUULETUSAIKA  

KVR‐urakoitsija  sovittaa  työmaan  työvaiheet yhteen  siten, että  rakennus‐  ja  talotekniset  työt val‐

mistuvat yksi (1) kuukautta ennen vastaanottoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työmaalla ei 

enää  toimintakokeiden  jälkeen  suoriteta  lainkaan pölyäviä  työvaiheita  tai  suoriteta  asennustöitä, 

joista  voi  aiheutua  paikallisia  pölykontaminaatioita.  Työmaan  puhtaustaso  on  säilytettävä  koko 

tuuletusajan vähintään toimintakoevalmiuden edellyttämällä tasolla.   

 

Rakennuksen  ilmanvaihtokoneet käynnistetään  toimintakoevalmiuden hyväksymisen yhteydessä, 

jonka  jälkeen  koneet  pidetään  päällä  täydellä  teholla.  Ilmanvaihtokoneiden  säädöt  ja mittaukset 

voidaan tehdä tuuletusaikana, mutta konetta ei saa pysäyttää. Ilmanvaihtokoneet säädetään luovu‐

tuksen  yhteydessä  käymään  ensimmäisen  vuoden  ajan  täydellä  teholla.    Tuuletusajan  toteutu‐

miseksi  tilaaja on määritellyt urakka‐asiakirjoissaan niin paljon  rakennusaikaa,  että kohteen  työ‐

suoritteet on mahdollista saada valmiiksi kuukautta ennen vastaanottoa. Tilaajalla on oikeus kalus‐

taa ja varustaa kohdetta tuuletusaikana.  
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